

策定スケジュール（案）

日 程	委員会等	内 容
令和3年7月29日	令和3年度 第1回図書館協議会	新計画の計画概要（柱建て等） ・前回の議論を整理し、計画概要（柱建てと大項目）に関する意見交換
令和3年11月	各委員から意見聴取	計画案について各委員から意見聴取、取りまとめ
令和4年2月9日	令和3年度 第2回図書館協議会	答申案に関する意見交換
令和4年3月中	答申	委員長から館長へ答申
	計画策定	答申を受けて策定、公表